TTO 2024 FAALİYET PLANI (TASLAK)

Modül	Faaliyet	Teknoloji Transfer Ofisi Modülleri ve Faaliyetleri	Periyot	Ocak 1	Ocak 2	Ocak 3	Ocak 4	Ocak 5	Şubat 6	Şubat 7	Şubat 8	Şubat 9	Mart 10	Mart 11	Mart 12	Mart 13
1		Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Modülü														
	1.1	TTO Genel tanıtım boruşürünün hazırlanması veya güncellenmesi	3 Aylık	x												
	1.2	Web sayfasının güncellenmesi	Haftalık	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1.3	Aylık etkinlik çizelgesinin tanıtılması-ilanı	Aylık	x				x				x				
	1.4	Gerçekleşen etkinliklerin raporlanması paylaşılması	Aylık					x								
	1.5	Öğretim Elemanlarına yönelik eğitim, tanıtım, bilgilendirme toplantıları	Dönem			x										
	1.5.1	Ufuk Avrupa Mükemmelliyet- Ufuk Avrupa Araştırma Destek				x										
	1.6	Öğrencilere yönelik eğitim, tanıtım, bilgilendirme toplantıları	Dönem				x									
	1.7	Girişimcilere ve sanayiye yönelik tanıtım broşürlerinin hazırlanması paylaşılması	Yıllık						x							
	1.8	Modül1 faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve raporlanması	Aylık					x								
2		Proje Destek modülü														
	2.1	Destekli Proje Başvuru Prosedürünün ve iş akışının oluşturulması (Üniversite adına)	Bir kez	x												
	2.2	Proje çağrı bülteninin oluşturulması, güncellenmesi ve yayınlanması	Aylık	x					x				x			
	2.3	Finansal destek programları hakkında farkındalık faaliyetleri	Aylık	x												
	2.4	Destek Programlarına yönelik Proje hazırlama ve yazma eğitimleri	Dönem	x												
	2.5	Projelerin fonlara yönlendirilmesi	Talep	x												
	2.6	Modül2 faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve raporlanması	Aylık	x					x				x			
3		Üniversite-Sanayi İş birliği Modülü														
	3.1	İş birliği taleblerine yönelik sürecin ve iş akışının oluşturulması	Yıllık	x												
	3.2	Üniversite yetkinliklerinin ve varlıklarının tanıtılması	Dönem			x										
	3.3	Bilimsel alanlara göre araştırmacı katologlarının hazırlanması, güncellenmesi	Dönem	x												
	3.4	Hedef bölge firma kataloglarının hazırlanması	Dönem	x												
	3.5	Firma-Akademisyen eşleştirilmelerinin yapılması	Dönem	x												
	3.6	Firma ziyaretlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi	Aylık				x				x				x	
	3.7	Proje fikirlerinin hayata geçmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Aylık				x					x				x
	3.8	Modül3 faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve raporlanması	Aylık				x					x				x
4		Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Ticarileşme modülü														
	4.1	Buluş bildirim süreci prosedürünün ve akış şemasının oluşturulması	Birkez	x												
	4.2	Temel FSMH eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi	Dönem			x					x				x	
	4.3	Buluş bildirimlerinin takibi ve yönetimi	Talep													
	4.4	Mülkiyet haklarının pazarlanması, ticarileştirilmesi ve lisanslanması aşamalarının takibi ve yönle	Dönem													
	4.5	Mevcut projelerin buluş aşaması yönünden değerlendirilmesi ve farkındalık sağlanması	Aylık													
	4.6	Patent vekili fiyat listesi, protokol ve gizlilik sözleşmesi yenilenmesi veya güncellenmesi	Yıllık			x					x				x	
	4.7	Modül4 faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve raporlanması	Aylık					x				x				x
5		Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri Modülü														
	5.1	Olabilecek talepler ve süreclerinin planlanması, iş akışının oluşturulması	Yıllık	x												
	5.2	Bozok Teknopark bünyesinde teknoloji tabanlı şirket kurma süreci	Yıllık		x											
	5.3	Girişimcilere yönelik fon desteklerinin duyurulması	Aylık													
	5.4	Girişimcilik çağrılarına başvuru hazırlamaya yönelik eğitim ve etkinlik düzenlenmesi	Dönem			x					x				x	
	5.5	Girişimcilik eğitimleri (İş planı hazırlama- iş geliştirme ve projelendirme vs.)	Dönem						x							
	5.6	Girişimciliği ortaya çıkarmaya yönelik etkinlikler (Yaratıcı düşünme teknikleri- Etkili sunum tekr	Dönem				x									
	5.7	Danışman, Mentor havuzunun oluşturulması	Dönem							x						
	5.8	Yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesiye yönelik yarışma düzenlenmesi	Yıllık													
	5.9	Modül5 faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve raporlanması	Yıllık					x				x				x